

CASE DO PROJETO STARTELLITE — 2026.2

Engenharia de Produto, Qualidade e Evolução da Plataforma

Organização Estudantil Insper Code Jr.

Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa

Semestre Letivo: 2026.2

Sumário

1. Contexto do Cliente e do Projeto
2. Objetivo do Case
3. Modelo de Execução e Acompanhamento
4. Escopo do Projeto
5. Requisitos Funcionais
6. Requisitos Não Funcionais
7. Restrições e Premissas
8. Materiais e Ambientes Disponibilizados
9. Critérios de Avaliação
10. Cronograma de 10 Semanas
11. Formato da Entrega e Encerramento
12. Itens Fora de Escopo

1. Contexto do Cliente e do Projeto

A Startellite é uma plataforma e ecossistema de tecnologia que conecta desenvolvedores de software ("Satélites") a projetos práticos, missões sob demanda e oportunidades corporativas. A aplicação já está em produção e possui fluxos reais de negócio, integrações externas e regras de autorização implementadas no PostgreSQL/Supabase.

O objetivo deste case não é reescrever a plataforma, mas evoluí-la de forma segura e incremental. O trabalho será realizado por uma equipe de cinco estudantes ao longo do semestre, em paralelo às disciplinas e demais responsabilidades acadêmicas. Por isso, o escopo prioriza entregas independentes, demonstráveis e de risco controlado.

Princípio do projeto

As entregas devem agregar valor sem interromper a operação existente. Mudanças de alto risco em pagamentos, webhooks, cron jobs, API pública e demais integrações críticas não fazem parte do escopo.

2. Objetivo do Case

Ao final da entrega, espera-se que a equipe tenha fortalecido a base de engenharia da aplicação e entregue uma nova superfície pública de produto. O projeto está organizado em cinco frentes complementares:

- Ambiente de homologação reproduzível, permitindo desenvolvimento e testes sem acesso a dados ou credenciais de produção.
- Página pública de Espaçonaves, com SSR, OpenGraph, regras explícitas de privacidade e fluxo de captação de propostas.
- Fundação de testes e integração contínua, com verificações automáticas em Pull Requests.
- Design System aditivo, documentado e utilizado na nova rota pública.
- Aprimoramento do assistente de IA Orbitinho

3. Modelo de Execução e Acompanhamento

A equipe será composta por 5 estudantes desenvolvedores e 1 estudante coordenador. O case foi dimensionado para ser executado em 8 semanas com dedicação parcial, conciliando o projeto com aulas, avaliações e outras atividades acadêmicas.

- Distribuição flexível: a divisão de pessoas entre as frentes pode mudar semanalmente conforme bloqueios e prioridades.
- Entregas incrementais: pequenas mudanças devem ser integradas continuamente, evitando concentração de trabalho no fim do projeto.
- Reunião semanal de alinhamento: haverá uma reunião por semana entre equipe e cliente para revisar progresso, tirar dúvidas, validar decisões, ajustar prioridades e definir os próximos passos.
- Demonstração contínua: sempre que possível, cada reunião deve incluir evidência concreta do que foi concluído ou está em validação.
- Escopo controlado: itens adicionais só entram mediante alinhamento explícito e desde que não coloquem em risco as entregas essenciais.
- Preferencialmente, deve-se usar o sistema da Startellite para acompanhamento dos projetos e entregas de evidências por objetivo cumprido.

4. Escopo do Projeto

4.1. Frente 0 — Ambiente de homologação reproduzível

Esta frente cria uma base segura para o restante do trabalho. O ambiente de homologação deve reproduzir a estrutura necessária da aplicação sem conter dados reais de usuários, empresas, pagamentos ou documentos.

- Projeto Supabase de homologação restaurado a partir de um dump de estrutura fornecido pelo cliente, incluindo schema, funções, triggers, índices e policies de Row Level Security (RLS), sem dados de produção.
- Recriação dos buckets de Storage necessários ao funcionamento do ambiente, com as respectivas policies de acesso.
- Criação de supabase/seed.sql com dados fictícios representativos para empresas, satélites, Espaçonaves e missões em diferentes estados.
- Saneamento da pasta de migrations e criação de supabase/config.toml, de forma que supabase db reset possa reconstruir o ambiente de desenvolvimento/homologação de maneira previsível.
- README de setup e .env.example atualizados.

4.2. Frente A — Página pública de Espaçonaves

Esta é a principal entrega visível do projeto. A nova rota deverá permitir que uma Espaçonave tenha uma página pública compartilhável, sem expor informações privadas da plataforma.

- Rota /spaceships/[slug] pública, com Server-Side Rendering (SSR) e metadados OpenGraph dinâmicos.
- Campo de ativação explícita (is_public, padrão false). Espaçonaves não publicadas devem retornar 404.
- View public_spaceship_profiles com lista branca de campos. A página pública deverá consumir esta view, e não conceder leitura anônima às tabelas base com dados pessoais.
- Header com banner, avatar/logo, nome, bio, contagem de tripulantes, métricas de autoridade e stacks técnicas.
- Aba Portfólio com projetos internos e externos, respeitando regras de consentimento e não identificação de clientes quando aplicável.

- Aba Tripulação com avatar, especialidade e nível; nome real somente quando houver opt-in individual compatível com as regras já existentes na plataforma.
- Modal “Fazer Proposta” com dois fluxos: empresa autenticada e visitante anônimo, com validação e rate limiting.
- Inclusão das páginas públicas no sitemap da aplicação.

4.3. Frente B — Testes e integração contínua

Esta frente melhora a segurança das mudanças e reduz regressões durante e após o projeto.

- Workflow de GitHub Actions executando typecheck, lint e testes em Pull Requests.
- Testes unitários para regras de negócio puras selecionadas em conjunto com o cliente.
- Testes de RLS com pgTAP para as policies mais relevantes à nova rota e aos fluxos relacionados, executados contra o ambiente de homologação quando disponível.
- Documentação curta de como executar e adicionar novos testes.

4.4. Frente C — Design System aditivo

A equipe deverá consolidar componentes reutilizáveis necessários à nova rota pública, sem assumir uma migração completa das telas legadas.

- Biblioteca de componentes em /components/ui, partindo dos componentes já existentes.
- Documentação visual em Storybook ou ferramenta equivalente aprovada pelo cliente.
- Tokens básicos de tema documentados: cores, tipografia e espaçamento.
- Uso real dos componentes na página pública de Espaçonaves.
- Migração de telas legadas é opcional e só poderá ocorrer se as entregas essenciais estiverem concluídas.

4.5. Frente D — Aprimoramento do assistente de IA Orbitinho

A equipe deverá aprimorar o bot assistente de IA da plataforma. Esse assistente foi feito internamente, sem serviços externos de Bot. É esperado que haja entregas como:

- Maior cobertura de comandos de voz por desktop e mobile, além de comandos escritos, no modal de IA do Orbitinho. Ou seja, o usuário pedirá algo que poderia fazer com o mouse, mas que quer fazer sem dar cliques.
- O assistente de IA deve conseguir tirar dúvidas sobre o funcionamento da plataforma, com uma base de conhecimentos que não são Regras de negócio confidenciais.
- O assistente deverá ser capaz de programar para o usuário enquanto ele está longe do notebook, como lavando a louça ou varrendo a casa, através das IDEs do VS Code, Claude, Antigravity, Cursor e demais relevantes.
- O bot deve visar acessibilidade para uso do site sem as mãos, respondendo perguntas de forma natural. Na medida do possível, o assistente deverá usar termos da plataforma e ter personalidade compatível com sua aparência.

5. Requisitos Funcionais

[RF01] Homologação reproduzível: O ambiente deve poder ser reconstruído a partir dos artefatos versionados e do seed, sem dados reais de produção.

[RF02] Integração contínua: Pull Requests devem executar automaticamente typecheck, lint e testes. A equipe deve adotar como regra de trabalho não integrar mudanças com verificações falhando.

[RF03] Rota pública: /spaceships/[slug] deve ser acessível sem autenticação, com SSR e OpenGraph.

[RF04] Ativação explícita: A página só deve existir para Espaçonaves com `is_public = true`; caso contrário, deve retornar 404.

[RF05] Exposição por lista branca: A rota pública deve acessar apenas dados previamente autorizados por uma view dedicada ou mecanismo equivalente acordado com o cliente.

[RF06] Privacidade da tripulação: Dados pessoais devem respeitar opt-in e regras de revelação já existentes na plataforma.

[RF07] Privacidade do portfólio: Missões e projetos não devem identificar empresas contratantes sem consentimento registrado.

[RF08] Fazer Proposta: O CTA deve suportar empresa autenticada e visitante anônimo, com validação de entrada e mitigação de abuso.

[RF09] Design System: Os componentes reutilizáveis devem ser documentados e efetivamente utilizados na nova rota.

[RF10] Paridade funcional: Fluxos de produção fora do escopo não devem ser alterados pelo projeto.

6. Requisitos Não Funcionais

- [RNF01] Sem novos custos recorrentes: as entregas do projeto não devem exigir a contratação de um novo serviço pago recorrente sem aprovação do cliente.
- [RNF02] Isolamento de produção: estudantes não devem receber credenciais de produção, chaves `service_role` de produção ou chaves live de serviços financeiros.
- [RNF03] Alterações de banco versionadas: mudanças de schema devem ser entregues como migrations/arquivos SQL versionados; aplicação em produção é responsabilidade do cliente.
- [RNF04] Segurança de credenciais: segredos não podem ser versionados; variáveis de ambiente necessárias devem estar documentadas em `.env.example`.
- [RNF05] Qualidade: o código entregue deve passar pelas verificações de TypeScript, lint e testes acordadas para o projeto.
- [RNF06] Performance: a rota pública deve adotar boas práticas de carregamento, otimização de assets e desempenho compatível com uma página indexável.
- [RNF07] Mudanças incrementais: Pull Requests devem permanecer pequenos o suficiente para revisão prática durante o semestre, evitando alterações massivas e difíceis de validar.

7. Restrições e Premissas

7.1. Restrições

- A aplicação de produção continuará ativa durante todo o projeto.
- A branch principal e o deploy de produção permanecem sob governança do cliente. A equipe trabalha por branches/Pull Requests e segue o fluxo de revisão combinado semanalmente.
- A equipe não executará DDL diretamente no banco de produção.
- Não serão concedidas permissões anônimas de leitura a tabelas que contenham dados pessoais de satélites, empresas ou missões.
- Webhooks de pagamento/faturamento, callbacks OAuth, cron jobs e rotas públicas de API existentes não devem ser movidos ou alterados neste case.
- Não há adoção de infraestrutura AWS neste escopo.

7.2. Premissas

- O cliente fornecerá, no início do projeto, um dump apenas de estrutura do banco ou artefato equivalente necessário à montagem da homologação.
- O cliente disponibilizará as credenciais de homologação estritamente necessárias, por canal seguro.
- Haverá uma reunião semanal de alinhamento com participação de representantes da equipe e do cliente.
- A equipe poderá propor ajustes de prioridade ao longo das 10 semanas quando surgirem bloqueios técnicos, desde que o objetivo central do case seja preservado.
- A aplicação poderá continuar evoluindo em paralelo; a equipe deverá sincronizar seu trabalho periodicamente com a versão mantida pelo cliente.
- Todo código e tarefa realizados pela equipe do Inspier Code será de propriedade integral da Startellite, sem potencial de eventual cobrança de direitos autorais, participação de lucros ou outros meios de obtenção obrigatória de renda vindos da Startellite.

8. Materiais e Ambientes Disponibilizados

Recurso	Forma de disponibilização
Código-fonte	Repositório privado disponibilizado pelo cliente para desenvolvimento e entrega via Pull Request.
Estrutura do banco	Dump de estrutura sem dados reais, contendo os objetos necessários à reprodução do ambiente.
Homologação	Projeto Supabase de homologação criado/configurado no início do case.
Credenciais	Somente credenciais de desenvolvimento/homologação, enviadas fora do repositório.
Preview	Preview Deployments por Pull Request, quando suportado pelo projeto atual.
Alinhamento	Reunião semanal para acompanhamento, validação e priorização.

9. Critérios de Avaliação

A avaliação deve considerar tanto a qualidade técnica quanto a capacidade de entregar valor dentro do tempo disponível. O peso maior está na funcionalidade pública, mas as fundações de engenharia também são avaliadas de forma independente.

Nº	Critério	Peso	Aspectos observados
1	Assistente de IA	30%	Novos comandos de voz e digitados. Dúvidas sendo respondidas. Assistência em programação e gerenciamento de tarefas.
2	Página pública de Espaçonaves	20%	SSR, OpenGraph, Portfólio, Tripulação, privacidade, proposta e qualidade da demonstração.
3	Testes e integração contínua	20%	CI em PRs, testes selecionados e documentação de execução.
4	Homologação reproduzível	15%	Setup documentado, seed, migrations organizadas e capacidade de reconstruir o ambiente.
5	Design System	15%	Componentes reutilizáveis, documentação uso efetivo na nova rota.

10. Cronograma de 8 Semanas

O cronograma abaixo é uma referência de execução, não uma divisão rígida de pessoas. A reunião semanal deve ser utilizada para adaptar a distribuição da equipe conforme o progresso real.

Semanas	Foco principal
1	Handover, setup local, entendimento da base, início de CI e componentes do Design System.
1–2	Montagem da homologação, seed, organização de migrations e documentação de setup. Melhorias no assistente de IA.
2	Gate de alinhamento: validar que a homologação suporta o início seguro da página pública; realocar esforço se necessário.
3–4	Modelagem e implementação da rota pública: <code>is_public</code> , view de exposição, SSR e dados principais.
5–6	Portfólio, Tripulação, modal de proposta, testes de RLS e integração com o Design System.
7	OpenGraph, sitemap, performance, correções e consolidação de testes/documentação.
8	Congelamento de escopo, revisão final, documentação, preparação e ensaio da apresentação.

11. Formato da Entrega e Encerramento

- Código desenvolvido e organizado no fluxo de repositório definido pelo cliente, com Pull Requests revisáveis.
- Ambiente de homologação e instruções de reprodução/setup.
- Página pública de Espaçonaves funcional em ambiente de homologação/preview.
- Workflow de CI e testes acordados funcionando.
- Design System e documentação dos componentes utilizados.
- README(s), `.env.example` e demais instruções necessárias para continuidade pela Startellite.
- Apresentação final com demonstração funcional das entregas e síntese das decisões técnicas.

Prazo de submissão: 29 de outubro de 2026.

Apresentação final: 30 de outubro de 2026.

12. Itens Fora de Escopo

Para manter o projeto compatível com uma equipe de quatro estudantes em 8 semanas, os itens abaixo não fazem parte das entregas obrigatórias:

- Separação da aplicação em repositórios independentes de frontend e backend.
- Conversão geral de Server Actions em endpoints REST.
- Migração de arquivos para Amazon S3 ou adoção de qualquer infraestrutura AWS.
- Mudanças em webhooks, cron jobs, callbacks OAuth ou rotas públicas de API já existentes.

- Refatoração de fluxos financeiros, custódia, emissão fiscal ou cálculo de comissão.
- Migração completa de telas legadas para o novo Design System.

Critério de sucesso

O case é considerado bem executado quando as entregas essenciais estão demonstráveis, documentadas e integráveis ao produto com baixo risco. Profundidade e qualidade devem prevalecer sobre quantidade de funcionalidades adicionais.